
Activity ID Activity Name Duur Start Finish

BP BurgwalBP BurgwalBP BurgwalBP BurgwalBP Burgwal

BestemmingsplanprocedureBestemmingsplanprocedureBestemmingsplanprocedureBestemmingsplanprocedureBestemmingsplanprocedure

Conceptfase 2Conceptfase 2Conceptfase 2Conceptfase 2Conceptfase 2
BP1130 Concept BP in B&W 10d 28-Sep-11* 11-Oct-11

BP1140 Verzenden concept BP art.3.1.1 BRO-partners + wijkraad 5d 12-Oct-11 18-Oct-11

BP1150 Termijn reactie op concept 30d 19-Oct-11 29-Nov-11

OntwerpfaseOntwerpfaseOntwerpfaseOntwerpfaseOntwerpfase
BP1160 Verwerken reacties Bro-partners en participanten 20d 30-Nov-11 28-Dec-11

BP1170 Gereed maken ontwerp BP 10d 29-Dec-11 11-Jan-12

BP1180 Kwaliteitscontrole 5d 05-Jan-12 11-Jan-12

BP1190 Ontwerp BP in B&W 10d 12-Jan-12 25-Jan-12

BP1200 Ontwerp BP in Cie 12d 26-Jan-12 10-Feb-12

BP1210 Publ. t.i.l. OBP 10d 13-Feb-12 24-Feb-12

BP1220 T.i.l. OBP +  informatieavond 30d 27-Feb-12 10-Apr-12

Vaststellingsfase 1Vaststellingsfase 1Vaststellingsfase 1Vaststellingsfase 1Vaststellingsfase 1
BP1230 Verwerken zienswijzen 40d 11-Apr-12 08-Jun-12

BP1240 Gereed maken BP voor vaststelling 10d 11-Jun-12 22-Jun-12

BP1250 Kwaliteitscontrole 5d 18-Jun-12 22-Jun-12

BP1260 BP in B&W 12d 25-Jun-12 10-Jul-12

BP1270 BP in Cie (raadsmarkt) 12d 11-Jul-12 26-Jul-12

BP1280 BP in Raad 12d 27-Jul-12 13-Aug-12

Vaststellingsfase 2Vaststellingsfase 2Vaststellingsfase 2Vaststellingsfase 2Vaststellingsfase 2
BP1290 Kennisgeving GS/ Vrom versturen 1d 14-Aug-12 14-Aug-12

BP1300 Reactietermijn GS/ Vrom (6 weken) 30d 15-Aug-12 25-Sep-12

BP1310 Publ. t.i.l. Bestemmingsplan 10d 26-Sep-12 09-Oct-12

BP1320 Beroepstermijn 30d 10-Oct-12 20-Nov-12

BP1330 Inwerkingtreding/onherroepelijk 1e mogelijkheid 1d 21-Nov-12 21-Nov-12

BeroepsfaseBeroepsfaseBeroepsfaseBeroepsfaseBeroepsfase
BP1350 Verzoek om verlopige voorziening 30d 22-Nov-12 07-Jan-13

BP1360 Voorlopige voorziening 90d 08-Jan-13 17-May-13

BP1370 Beroep ABR RvS 230d 08-Jan-13 02-Dec-13

BP1380 Zitting 1d 03-Dec-13 03-Dec-13

BP1390 Schriftelijke uitspraak 30d 04-Dec-13 17-Jan-14

BP1400 Publicatie onherroepelijk 10d 20-Jan-14 31-Jan-14

BeheerfaseBeheerfaseBeheerfaseBeheerfaseBeheerfase
BP1410 Archiveren 10d 03-Feb-14 14-Feb-14

BP1420 Digitaal publiceren 10d 03-Feb-14 14-Feb-14

BP1430 Einde bestemmingsplan procedure 0d 14-Feb-14
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